

	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22
Tech/Mfg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.9	2.0	1.0	0.2	1.9	1.9	2.1	0.8	0.5	0.1	0.0
Proj Mgmt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.7	2.0	2.1	2.1	2.8	2.0	2.1	2.1	2.9	0.0	0.0
Physicist	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.5	4.9	7.9	7.2	7.8	10.3	15.0	15.0	14.4	18.5	8.3	0.2
Engineer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.1	9.3	7.0	6.2	5.0	7.8	10.2	8.1	7.9	7.9	4.0	0.1
ACWP	1.0	2.7	3.7	6.4	7.3	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	1.0	2.7	3.7	6.4	7.3	13.6	8.4	16.9	18.8	16.6	15.3	22.9	29.1	27.3	25.1	29.8	12.4	0.3